



Stadt Chemnitz · Dezernat 6 · 09106 Chemnitz

Dienstgebäude Friedensplatz 1  
09111 Chemnitz

Stadtrat der Stadt Chemnitz  
Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE/Die  
PARTEI  
Frau Stadträtin  
Susanne Schaper

Datum 24.09.2021  
Unser Zeichen  
Durchwahl  
Auskunft erteilt  
Zimmer  
Ihr Zeichen RA-224/2021  
Ihr Schreiben vom 15.09.2021  
E-Mail

### **Ihre Ratsanfrage RA-224/2021 - Schulwegsicherheit Wartburgstraße**

Sehr geehrte Frau Schaper,

zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag des Oberbürgermeisters Folgendes mit:

#### **1. Ist die Ampelanlage aufgebaut und in Betrieb?**

Die Anlage befindet sich derzeit in Bau.

#### **2. Wenn nein, wann erfolgt die Inbetriebnahme und aus welchen Gründen gibt es die Verzögerung**

Die Inbetriebnahme der Anlage ist für die letzte Oktoberwoche (43. KW 2021) geplant, so dass diese mit der Wiederaufnahme des Schulbetriebs nach den Herbstferien zur Verfügung stehen wird.

Der Grund für die zeitliche Verzögerung besteht darin, dass im aktuellen Haushalt für den Neubau von Ampelanlagen keine Mittel zur Verfügung stehen. Um die Maßnahme durchführen zu können, musste daher eine andere Deckungsquelle innerhalb des Haushaltbudgets des Tiefbauamtes gefunden werden. Erst nachdem diese Voraussetzung gegeben war, konnten im Juni 2021 die Aufträge zur Realisierung der Ampelanlage ausgelöst werden.

Freundliche Grüße

*Michael Stötzer*  
Bürgermeister